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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján gyakorolt hatáskörében eljárva a 38/2020. (V. 22.) polgármesteri határozatával döntött 
a 2020. évi Épület-felújítási pályázat kiírásáról.

A pályázatok benyújtási határideje 2020. június 30.16.30 óra volt, amely határidőig 104 pályázat 
érkezett be.
Az elszámolási határidő 2021. november 30.16.00 óra volt.

A nyertes pályázók közül a Budapest I. kerület, Dísz tér 16. szám alatti Társasház közös képviselője 
2021. október 1. napján kérelmet nyújtott be az elszámolási határidő meghosszabbítására, 
azonban a kérelemben indokot nem jelölt meg. A közös képviselő 2021. december 06. napján kelt 
levelével kérelmét kiegészítette azzal, hogy a cég, aki a kivitelezést végezte volna, bejelentette, 
hogy egészségügyi okok (gerincsérülés) miatt nem tudja elvállalni a munkát, így a Társasháznak 
másik kivitelezőt kell keresni, mely a Covid járvány ideje alatt igen nehézkes.

A Budapest I. kerület, Dísz tér 16. szám alatti Társasház a Társasház sétány felőli homlokzatának 
javítási munkálataira 1.270.754.- Ft összegű támogatást nyert el.



Az Önkormányzat és a Társasház között 2020. november 11. napján létrejött Támogatási 
szerződés 2.2. pontja szerint a támogatott indokolt esetben, írásban kérheti az elszámolási 
határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását, amennyiben a munkálatok elvégzése 
során a körülményekből arra következtet, hogy az elszámolási kötelezettségének határidőre nem 
tud eleget tenni. A kérelem legkésőbb 2021. október 14.16:00 óráig nyújtható be.

Tekintettel arra, hogy a társasház kérelme a munkálatok halasztására vonatkozóan indokolt, 
javasolt a pályázat elszámolási határidejének egy évvel történő meghosszabbítása 2022. 
november 30.16:00 óráig.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat 
elfogadására.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. 
§ (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály 
szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület. Dísz tér 16. szám alatti Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázata 
elszámolási határidejének meghosszabbítására

A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Budapest I. kerület, Dísz tér 16. szám alatti Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázatának 
elszámolási határidejét, a Társasház által benyújtott indokolt kérelem alapján, egy évvel, 2022. 
november 30.16:00 óráig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítás 
megkötésére.

Határidő: 2022. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2021. december 07.


